

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2016-II																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	
PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS Y DEL TERRITORIO PARA CONSTRUCCION DE LA PAZ				81%							2.094.820.592	2.048.202.298	98	2.094.820.592	2.048.202.298	98
1.1. Ordenación ambiental del territorio para el Uso Sostenible de los recursos naturales del Departamento del Chocó en el escenario del posconflicto.	NA	NA		79%		NA					1.616.820.592	1.581.794.652	98	1.616.820.592	1.581.794.652	98
Formular el Plan de Ordenación Forestal (POF) del departamento del Chocó	Porcentaje	60	60	100		10	100	60	60		130.000.000	94.974.060	73	130.000.000	94.974.060	73
Implementar y adoptar Planes de Ordenación Forestal formulados por la entidad	Porcentaje	57	57	100			100	57	57		0	0	0	0	0	0
Formular e implementar el Plan de manejo ambiental de la reserva forestal protectora del río Leon	Porcentaje	0	0	0			100	0	0		0	0	0	0	0	0
Implementar pilotos para el manejo forestal sostenible a partir de la ordenación forestal	Numero	0	0	0			2	0	0		0	0	0	0	0	0
Formular e Implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo de las Unidades ambientales costeras	Numero	1	1	100			4	1	25		120.000.000	120.000.000	100	120.000.000	120.000.000	100
Formular dos Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas(POMCAS) priorizadas por la corporación	Porcentaje	5	5	100			100	5	5		239.000.000	239.000.000	100	239.000.000	239.000.000	100
Implementar dos planes de ordenación y manejo de las cuencas priorizadas por la corporación	Porcentaje	0	0	0			100	0	0		0	0	0	0	0	0
Formular e implementar Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico de cuerpos de agua priorizados por la corporación	Porcentaje	25	5	20			100	5	5		1.127.820.592	1.127.820.592	100	1.127.820.592	1.127.820.592	100
Formular el Plan de Manejo de los páramos de Citará y el Duende	Porcentaje	50	0	0			100	0	0		0	0	0	0	0	0
Formular tres (3) planes de manejo de microcuencas en coordinación con entidades territoriales	Porcentaje	33	33	100			100	33	33		0	0	0	0	0	0
Realizar acciones de implementación de un (1) plan de manejo de microcuenca en coordinación con entidades territoriales	Porcentaje	0	0	0			100	0	0		0	0	0	0	0	0
Formular el plan de manejo del acuífero de Quibdó	Porcentaje	0	0	0			50	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2. Planificación territorial para el desarrollo sostenible del departamento del Chocó con miras al posconflicto	NA	NA		58%							140.000.000	132.156.154	94	140.000.000	132.156.154	94
Formular el Plan Regional de Biodiversidad	Numero	1	1	100			1	1	100		0	0	0	0	0	0
Prestar asistencia técnica para la revisión y ajustes de los POTM, EOTM y Planes de Desarrollo de las entidades territoriales	Porcentaje	23	23	100			100	70	70		127.500.000	125.000.000	98	127.500.000	125.000.000	98
Implementar las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en el departamento	Porcentaje	23	5	22			100	22	22		12.500.000	7.156.154	57	12.500.000	7.156.154	57
Realizar seguimiento al componente ambiental de los POTM	Porcentaje	23	2	9			100	9	9		0	0	0	0	0	0
1.3. Implementación del sistema de información Ambiental del Departamento del Chocó para el posconflicto				85%							0	0	0	0	0	0
Implementar el sistema de información ambiental para el departamento del Chocó	Porcentaje	25	25	100			100	25	25		0	0	0	0	0	0

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2016-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((43)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((87)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Construir un sistema de indicadores de los recursos naturales y la biodiversidad para la jurisdicción de la Corporación	Número	1	1	100			1	1	100		0	0	0	0	0		
<b>1.4. Implementación de acciones Para la mitigación y adaptación al cambio climático en el departamento del Chocó</b>				100%							338.000.000	334.251.492	99	338.000.000	334.251.492	99	
Implantar cuatro (4) procesos pilotos de adaptabilidad en zonas costeras del departamento del Chocó.	Porcentaje	60	60	100			100	60	60		203.000.000	203.000.000	100	203.000.000	203.000.000	100	
Realizar estudios de vulnerabilidad al cambio climático de manglares y páramos	Porcentaje	75	75	100			100	75	75		135.000.000	131.251.492	97	135.000.000	131.251.492	97	
Prestar asistencia técnica a los entes territoriales para la ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.	Porcentaje	25	25	100			100	25	25		0	0	0	0	0		
Conformar y dinamizar el nodo regional de cambio climático, pacífico norte	Número	1	1	100			1	1	100		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>PROGRAMA 2. USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO DEL CHOCO EN UN ESCENARIO DE POSCONFLICTO</b>				58%							7.671.250.102	7.592.556.744	99	7.671.250.102	7.612.855.710	99	
<b>2.1. Biocomercio y producción sostenible en el Departamento del Chocó y/o Implementación del biocomercio y producción sostenible en el departamento del Chocó</b>				50%							388.280.000	386.631.034	100	388.280.000	386.680.000	100	
Aplicados criterios del biocomercio a la cadena de valor de los PFNM y al ecoturismo que se desarrollan en tres (3) áreas de importancia estratégica para la conservación	Unidad	1	0,7	70			1	0,7	70		126.920.000	126.871.034	100	126.920.000	126.920.000	100	
Fortalecida la capacidad de cinco (5) mipymes y organizaciones de base comunitaria para acceder a mercados y mecanismos de financiamiento públicos y privados en el marco del biocomercio en los municipios de Nuquí, Acandí y Litoral del San Juan	Número	5	3	60			5	3	60		111.760.000	110.880.000	99	111.760.000	110.880.000	99	
Fortalecer la gestión técnica y financiera de CODECHOCO en el desarrollo de estrategias de Negocios Verdes	Número	1	1	70			1	0,7	70		49.300.000	49.300.000	100	49.300.000	49.300.000	100	
Firmadas dos alianzas que articulen eslabones de la cadena de valor de los PFNM y el ecoturismo en los municipios de Nuquí, Acandí, Unguía y Litoral del San Juan	Número	2	1	50			2	1	50		100.300.000	99.580.000	99	100.300.000	99.580.000	99	
Empresas apoyadas a través de mecanismo / instrumento	Número	0	0	0			3	0	0		0	0	0	0	0	0	
Fortalecimiento de la capacidad técnica de la Ventanilla de Emprendimientos Verdes de la Corporación	Número	0	0	0			1	0	0		0	0	0	0	0	0	
Autoridades Ambientales articuladas con entidades y actores del ecosistema regional de CCTI	Número	0	0	0			1	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>2.2. Caracterización y Monitoreo para la conservación productiva de los Humedales del departamento del Chocó</b>				10%							1.367.735.877	1.367.735.877	100	1.367.735.877	1.367.735.877	100	
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de los humedales del Medio y Bajo Atrato	Porcentaje	0	0	0			1	1	100		0	0	0	0	0	0	
Construir una línea base del estado de los humedales del Medio y Bajo Atrato	Porcentaje	100	0	0			100	0	0		967.735.877	967.735.877	100	967.735.877	967.735.877	100	

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2016-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Delimitar y caracterizar el estado de tres complejos de humedales de la cuenca baja del Río Atrato	Número	1	0	0			3	0	0		400.000.000	400.000.000	100	400.000.000	400.000.000	100	
<b>2.3. Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de la Unidades Ambientales Costeras del Departamento del Chocó</b>				100%							527.100.000	525.926.888	100	527.100.000	525.926.888	100	
Evaluar en coordinación con entidades del SINA, el estado de los ecosistemas de corales y pastos marinos en la jurisdicción de la corporación.	Número	0	0	0			2	2	100		0	0	0	0	0	0	
Monitorear el estado de los ecosistemas de corales, manglares y pastos marinos en la jurisdicción de la Corporación.	Número	3	3	100			12	3	25		0	0	0	0	0	0	
Definir e implementar un sistema de control y vigilancia de las áreas marino costeras de la jurisdicción de la corporación.	Porcentaje	100	100	100			100	100	100		261.000.000	259.826.888	100	261.000.000	259.826.888	100	
Dinamizar los Comités de manejo integrado de zonas costeras	Número	3	3	100			12	3	25		24.000.000	24.000.000	100	24.000.000	24.000.000	100	
Recuperar áreas críticas de manglares en la costa pacífica	Porcentaje	25	25	100			100	25	25		124.100.000	124.100.000	100	124.100.000	124.100.000	100	
Implementar acciones estratégicas para reducir la presión del uso de los manglares como combustible, en la costa Pacífica Chocoana	Número	2	2	100			8	2	25		118.000.000	118.000.000	100	118.000.000	118.000.000	100	
<b>2.4. Manejo de la Fauna Silvestre y Recursos Hidrobiológicos en el Departamento del Chocó</b>				50%							200.000.000	193.742.444	97	200.000.000	193.742.444	97	
Reestructuración de centros de atención, valoración, rehabilitación y liberación de fauna silvestre decomisada	Número	1	0,5	50			1	0,5	50		100.000.000	93.742.444	94	100.000.000	93.742.444	94	
Diez (10) especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	Porcentaje	0	0	0			10	0	0		0	0	0	0	0	0	
Realizar Comunicación y prevención de tres (3) riesgos biológicos y ambientales, asociados a especies de fauna silvestre (Influenza aviar, Rabia, especies invasoras)	Porcentaje	100	50	50			100	50	50		50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100	
Realizar campañas de educación ambiental para protección de fauna silvestre amenazada y recursos hidrobiológicos	Número	1	0,5	50			4	0,5	13		50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100	
<b>2.5. Diseño e Implementación de Protocolos de Producción de Especies Icticas Nativas en la Cuenca del Atrato Chocó.</b>				0%							0	0	0	0	0	0	
Elaborar un libro actualizado sobre los stock pesqueros en la cuenca del Río Atrato.	Porcentaje	0		0			100		0		0	0	0	0	0	0	
Elaborar protocolos, manuales técnico y artículos científicos sobre reproducción y larvicultura de las especies estudiadas	Porcentaje	0		0			100		0		0	0	0	0	0	0	

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2016-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	
<b>2.6 Recuperación funcional de Áreas Degradadas Por Actividades Antrópicas en el Departamento del Chocó</b>				43%						3.816.134.225	3.766.770.501	99	3.816.134.225	3.766.770.501	99	
Fortalecer la producción de material Vegetal en viveros de la corporación	Número	1	0,5	50			4	0,5	13							
Interventoría a la reforestación con cultivos de caucho bajo sistemas agroforestales	Unidad	1	1	75			1	0,75	75		178.692.818	129.329.094	72	178.692.818	129.329.094	72
Restaurar 1000 hectareas degradadas por actividad antrópicas en comunidades negras e indígenas del departamento del Chocó	Porcentaje	53	0	0			100	0	0		3.637.441.407	3.637.441.407	100	3.637.441.407	3.637.441.407	100
<b>2.7. Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Departamento del Chocó SIDAP</b>				30%						1.072.000.000	1.051.750.000	98	1.072.000.000	1.072.000.000	100	
Implementar acciones de los planes de manejo de las áreas protegidas declaradas por la corporación	Número	1	1	100			4	1	25		397.000.000	397.000.000	100	397.000.000	397.000.000	100
Proceso de declaratoria de 20.000 hectáreas , como áreas protegidas con omisiones o baja representatividad acorde con el portafolio de prioridades de conservación	Hectáreas	20.000	0	0			20.000	0	0		91.700.000	91.700.000	100	91.700.000	91.700.000	100
Declarar nuevas áreas protegidas en la jurisdicción de la corporación, de carácter regional	Porcentaje	36	36	100			100	36	36		245.000.000	245.000.000	100	245.000.000	245.000.000	100
Operación anual de un (1) SIDAP Chocó articulado al SIRAP pacífico y Caribe	Número	1	0,1	10			1	0,1	10		82.000.000	82.000.000	100	82.000.000	82.000.000	100
Distrito regional de manejo integrado cuenca alta del río Atrato, con plan de manejo formulado	Número	1	0,1	10			1	0,1	10		92.500.000	92.500.000	100	92.500.000	92.500.000	100
Cinco acciones para cada uno de los planes de manejo de los distritos regionales de manejo integrado declarados por Codechoco en implementación	Número	5	0,5	10			5	0,5	10		163.800.000	143.550.000	88	163.800.000	163.800.000	100
Fortalecer el SIDAP como estrategia de articulación para la conservación de los recursos naturales renovables	Número	1	1,0	100			1	1,0	100		0	0	0	0	0	0
Diseñar e implementar el modelo operativo de administración de las áreas protegidas	Número	1	1,0	100			4	1,0	25		0	0	0	0	0	0
<b>2.8. Implementación de Estrategias de Pago por Servicios Ecosistémicos en Territorios de Comunidades Negras, Indígenas y Campesinas del Departamento del Chocó</b>				83%						0	0	0	0	0	0	
Implementación de la estrategia BanCO2 en el departamento del Chocó	Porcentaje	40	40	100			100	40	40		0	0	0	0	0	0
Apoyo a proyectos REDD+ implementados por grupos comunitarios	Porcentaje	0	0	0			100	0	0		0	0	0	0	0	0
Caracterizar escenarios potenciales con comunidades indígenas y negras para implementar pago por servicios ecosistémicos	Número	1	1	100			1	1	100		0	0	0	0	0	0
Diseño e implementación de esquemas de pago por servicios ambientales en el departamento del Chocó	Número	1	1	100			1	1	100		0	0	0	0	0	0
<b>2.9 Fomento de la Acuicultura, estrategia de conservación de especies icticas en el departamento del Chocó</b>				100%				#DNI/01		300.000.000	300.000.000	100	300.000.000	300.000.000	100	
Inducción, reproducción, repoblamiento y producción de alevinos de especies icticas nativas del departamento del Chocó	Porcentaje	10	10	100			10	10	100		140.000.000	140.000.000	100	140.000.000	140.000.000	100
Producción de alevinos de tilapia para fomento de la acuicultura y conservación de especies	Porcentaje	10	10	100			10	10	100		160.000.000	160.000.000	100	160.000.000	160.000.000	100

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2016-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
PROGRAMA 3. CONTROL VIGILANCIA, MONITOREO Y PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL				51%						2.360.770.700	2.271.843.546	96	2.360.770.700	2.296.968.546	97	
3.1. Manejo del Recurso Hídrico en el Departamento del Chocó				88%				#DIV/0!		657.000.000	651.500.000	99	657.000.000	657.000.000	100	
Fortalecer y mantener la acreditación del laboratorio de aguas de la Corporación	Número	4	4	100			10	4	40	256.000.000	250.500.000	98	256.000.000	256.000.000	100	
Diseñar la red regional de monitoreo de aguas continentales	Número	1	1	100			1	1	100	401.000.000	401.000.000	100	401.000.000	401.000.000	100	
Diseñar e implementar la red regional de monitoreo de aguas continentales y marinas	Porcentaje	0	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Establecer acuerdos sectoriales para la producción más limpia y manejo integral del recurso hídrico	Porcentaje	0	0	0			4	0	0	0	0	0	0	0	0	
Implementar el sistema de información del recurso hídrico - SIRH articulado al SIAC	Porcentaje	25	25	100			100	25	25	0	0	0	0	0	0	
Capacitar grupos sociales en la cultura de manejo integral del agua	Número	3	3	100			3	3	100	0	0	0	0	0	0	
Mejorar y consolidar el conocimiento de la oferta hídrica superficial, marino costera y subterránea en la jurisdicción de la Corporación	Número	1	1	100			1	1	100	0	0	0	0	0	0	
Invertir el recurso captado por tasa retributiva en proyectos de descontaminación de fuentes hídricas.	Pesos	520000000	392716284	76			520000000	392716284	76	0	0	0	0	0	0	
Consolidar la legalización de usuarios del RH en el marco del Programa Nacional de Legalización y Registro de Usuarios del Recurso Hídrico.	Porcentaje	25	10	40			100	10	10	0	0	0	0	0	0	
3.2 Estudio de la Calidad del Recurso Hídrico Asociado a los Ecosistemas Estratégicos (Marino Costeros y continental) del Departamento del Chocó				50%						40.000.000	30.400.000	76	40.000.000	30.400.000	76	
Elaborar un documento de diagnóstico del estado del recurso hídrico en el departamento del Chocó.	Número	1	1	100			1	1	100	40.000.000	30.400.000	76	40.000.000	30.400.000	76	
Implementar la red de monitoreo del recurso hídrico	Porcentaje	0	0	0			100	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en el Departamento del Chocó				52%						450.900.000	436.882.942	97	450.900.000	450.882.942	100	
Organizar y sistematizar la estadística forestal para su reporte al sistema nacional de información forestal(SNIF)	Número	12	6	50			12	6	50	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
Coordinación interinstitucional para afianzar el pacto por la madera legal.	Número	1	0,2	20			1	0,2	20	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
Diseño e implementación de un programa de extensión forestal en comunidades negras e indígenas	Número	0	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Implementación la Estrategia Nacional de Prevención, Control y Vigilancia Forestal	Porcentaje	25	10	40			100	40	40	300.000.000	285.982.942	95	300.000.000	299.982.942	100	

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2016-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	
Adelantar investigación con apoyo de los Institutos del SINA, sobre estado de tres especies forestales amenazadas, como soporte para autorizar o vedar su uso.	Número	0	0	0			1	0	0		0	0	0	0	0	
Establecimiento de rodales semilleros para tres especies forestales en territorios de comunidades indígenas	Número	0	0	0			1	0	0		0	0	0	0	0	
Coordinar acciones para el seguimiento y monitoreo de los bosques de la jurisdicción de la corporación	Número	2	2	100			2	2	100		150.900.000	150.900.000	100	150.900.000	150.900.000	100
	Número	2	2	100			2	2	100		0	0	0	0	0	0
<b>3.4. Gestión Ambiental Urbana En el Departamento del Chocó</b>				10%							700.000.000	699.180.000	100	700.000.000	699.180.000	100
Realizar estudio de la calidad del aire en Quibdó	Número	1	0	0			1	0	0		393.000.000	393.000.000	100	393.000.000	393.000.000	100
Caracterizar el ruido ambiente en la ciudad de Quibdó	Número	1	0	0			1	0	0		219.000.000	218.180.000	100	219.000.000	218.180.000	100
Formular el Plan departamental de gestión de residuos peligrosos	Unidad	1	1	100			1	0,5	50		88.000.000	88.000.000	100	88.000.000	88.000.000	100
<b>3.5. Gestión Ambiental Minera en el Departamento del Chocó</b>				35%							312.870.700	304.594.652	97	312.870.700	304.594.652	97
Evaluar afectaciones ambientales por la actividad minera	Número	2	2	100			8	2	25		0	0	0	0	0	0
	Porcentaje	15	10	67			100	67	67		0	0	0	0	0	0
Implementar mecanismos de seguimiento y control a la explotaciones mineras en la jurisdicción de la Corporación	Número	1	1	100			1	1	100		0	0	0	0	0	0
Gestionar Acuerdo de producción mas limpia en el sector minero	Porcentaje	25	0	0			100	0	0		0	0	0	0	0	0
Adelantar de registro de los usuarios de mercurio en la jurisdicción de la corporación, en el marco de la resolución 565 de 2016 del MADS	Porcentaje	5	4	80			100	80	80		0	0	0	0	0	0
Replicar los resultados de la investigación Zero (0) mercurio en unidades minera del departamento del Chocó.	Porcentaje	0	0	0			100	0	0		0	0	0	0	0	0
Implementación de la reducción del uso de mercurio y mejoramiento de la productividad y la sostenibilidad en el distrito minero de Istmina	Número	4	4	100			4	4	100		312.870.700	304.594.652	97	312.870.700	304.594.652	97
<b>3.6. Aplicación de Técnicas y Prácticas de Producción Mas Limpia en la Minería Auro Platífera Del Departamento del Chocó.</b>				10%							60.000.000	35.899.118	60	60.000.000	35.899.118	60
Diseñar el proceso para incrementar la productividad en la obtención de oro en unidades mineras con Zero (0) utilización de mercurio	Porcentaje	1	0	0							35.000.000	11.399.118	33	35.000.000	11.399.118	33
Realizar Muestreos y seguimiento a la actividad minera	Número	2	0,4	20							25.000.000	24.500.000	98	25.000.000	24.500.000	98
<b>3.7. Gestión Integral del Riesgo en El Departamento del Chocó</b>				85%							140.000.000	113.386.834	81	140.000.000	119.011.834	85
Prevenir y monitorear la ocurrencia de incendios forestales	Número	1	1	100			1	1	100		0	0	0	0	0	0
Apoyar los entes territoriales en la ejecución de acciones estructuradas para la gestión integral del riesgo	Número	4	4	100			16	4	25		64.000.000	41.553.898	65	64.000.000	43.403.898	68
Diagnosticar y/o evaluar afectaciones ambientales por desastres naturales	Número	10	4	40			30	4	13		46.000.000	41.832.936	91	46.000.000	45.607.936	99

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2016-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	
Formulación Documento Fortalecimiento de Capacidades en Gestión del Riesgo en el Marco del Cambio Climático en Dos (2) Comunidades Indígenas del departamento del Chocó	Número	2	2	100			2	2	100		30.000.000	30.000.000	100	30.000.000	30.000.000	100
<b>3.8. Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en e Departamento del Chocó.</b>				76%								0				0
Control y seguimiento al aprovechamiento y movilización de flora y fauna silvestre	Porcentaje	100	70	70			100	70	70			0				0
Control y seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV)	Porcentaje	100	100	100			100	100	100			0				0
Control y seguimiento a Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUJEA)	Porcentaje	100	70	70			100	70	70			0				0
Control seguimiento y monitoreo de la contaminación atmosférica (ruido, gases)	Número	2	2	100			2	2	100			0				0
Control y seguimiento al manejo, disposición y aprovechamiento de residuos sólidos	Porcentaje	100	73	73			100	73	73			0				0
Control, seguimiento y evaluación de licencias ambientales, guías ambientales permisos y autorizaciones, planes, concesiones, otros	Porcentaje	100	34	34			100	34	34			0				0
Resolver las quejas y reclamos de manera oportuna	Porcentaje	100	85	85			100	85	85			0				0
<b>PROGRAMA 4. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN UN ESCENARIO DE POSCONFLICTO</b>				82%						2.275.682.401	2.126.489.876	93	2.275.682.401	2.126.969.876	93	
<b>4.1. Fortalecimiento Institucional de CODECHOCÓ</b>				71%						1.160.560.000	1.016.907.364	88	1.160.560.000	1.017.387.364	88	
Implementar el MECI y el SGC	Porcentaje	25	25	100			100	25	25	170.000.000	139.669.348	82	170.000.000	139.669.348	82	
Implementar el plan anualizado de capacitación	Número	10	10	100			100	10	10	0	0	0	0	0	0	
Implementar mecanismos para la sostenibilidad financiera de la corporación	Porcentaje	5	5	100			20	5	25	0	0	0	0	0	0	
Fortalecer la presencia institucional	Número	2	2	100			2	2	100	0	0	0	0	0	0	
Municipios asistidos para el ordenamiento territorial	Número	1	1	100			1	1	100	0	0	0	0	0	0	
Diseñar e implementar el plan de Comunicaciones	Porcentaje	100	50	50			100	50	50	0	0	0	0	0	0	
Formulación del Plan de Acción Institucional de la corporación	Porcentaje	100	100	100			100	100	100	50.000.000	10.000.000	20	50.000.000	10.000.000	20	
Gestión y fortalecimiento a los proyectos estratégicos en la corporación	Porcentaje	100	100	100			100	100	100	85.000.000	84.500.000	99	85.000.000	84.500.000	99	
Acuerdos con organizaciones gestionados e implementados	Número	4	2	50			4	2	50	180.000.000	159.981.660	89	180.000.000	160.461.660	89	
Fortalecimiento a la Infraestructura de TIC y el Recurso Humano de Codechocó	Porcentaje	50	25	50			50	25	50	450.560.000	397.756.356	88	450.560.000	397.756.356	88	
Un predio adquirido con estudios y diseños para la sede principal de la corporación	Número	1	0	0			1	1	100	225.000.000	225.000.000	100	225.000.000	225.000.000	100	
Ajustar el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)	Número	0	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fortalecer la estrategia de gobierno en línea en la corporación	Porcentaje	25	0	0			25	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4.2. Diseño e implementación de una política de cultura ambiental para el departamento del Chocó en el escenario del posconflicto.</b>				80%						1.020.122.401	1.014.582.512	99	1.020.122.401	1.014.582.512	99	

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: 2016-II

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Articular los actores institucionales, comunitarios, sociales y del sector privados para la formulación de la política de educación ambiental	Número	1	1	100			4	1	25		0	0	0	0	0	
Fortalecer la infraestructura física y tecnológica para la capacitación, divulgación y formación ambiental	Número	3	2	67			5	2	40		100.000.000	94.460.111	94	100.000.000	94.460.111	94
Fortalecer la estrategia de jóvenes de ambiente articulada a redes de trabajo	Número	1	1	100			4	1	25		0	0	0	0	0	
Implementar estrategias de educación ambiental en el marco de la política regional de educación ambiental	Número	3	3	100			8	3	38		0	0	0	0	0	
Grupos de la comunidad fortalecidos y capacitados para la gestión ambiental	Número	5	4	80			20	4	20		920.122.401	920.122.401	100	920.122.401	920.122.401	100
Consolidar alianzas estratégicas con la empresa privada para la sostenibilidad y la participación ciudadana en los procesos de la educación ambiental	Número	1	0	0			4	0	0		0	0	0	0	0	
<b>4.3. Fortalecimiento de la gobernanza en los territorios étnicos en el escenario del posconflicto</b>				67%								0			0	
Fortalecer la estrategia de vigías ambientales comunitarios en el escenario de posconflicto	Número	1	0	0			13	0	0			0			0	
Apoyar la estructuración e implementación de los planes de etnodesarrollo y de vida	Número	0	0	0			7	0	0			0			0	
Fortalecimiento del gobierno étnico para la administración territorial	Número	1	1	100			6	1	17			0			0	
Fortalecer las organizaciones étnicas en proceso de valoración de conocimientos y prácticas ancestrales en el uso de recursos naturales y la biodiversidad	Número	1	1	100			3	1	33			0			0	
<b>4.4 Fortalecimiento Interinstitucional</b>				100%							95.000.000	95.000.000	100	95.000.000	95.000.000	100
Gestión de convenios interadministrativos con entidades SINA y grupos negros e indígenas para mejorar el desempeño y desarrollo ambiental local y regional	Número	1	1	100							95.000.000	95.000.000	100	95.000.000	95.000.000	100
<b>(18) TOTAL FINANCIERAS*</b>											14.402.523.795	14.039.092.464	97	14.402.523.795	14.084.996.430	98





Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

ANEXO NO. 3. MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 667 DE 2016

PERIODO REPORTADO:		2016-II						
N	Indicador	2016	2017	2018	2019	Acuerdo Consejo Directivo	Programa o Proyecto asociado	Observaciones
1.	<a href="#">Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)</a>	100%					Ordenación ambiental del territorio para el Uso Sostenible de los recursos naturales del Departamento del Chocó en el escenario del posconflicto.	
2.	<a href="#">Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados</a>	0%					Ordenación ambiental del territorio para el Uso Sostenible de los recursos naturales del Departamento del Chocó en el escenario del posconflicto.	El PORH programado para 2016, está en proceso de formulación, su adopción se realizará en 2017, por ese motivo el avance del indicador está en 0%.
3.	<a href="#">Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento</a>	100%					Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en e Departamento del Chocó.	
4.	<a href="#">Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas</a>	0%					Ordenación ambiental del territorio para el Uso Sostenible de los recursos naturales del Departamento del Chocó en el escenario del posconflicto.	El indicador no se reporta por limitaciones en la información disponible, no fueron programadas las actividades para la vigencia que se está reportando
5.	<a href="#">Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento</a>	SIN INFORMACION					Ordenación ambiental del territorio para el Uso Sostenible de los recursos naturales del Departamento del Chocó en el escenario del posconflicto.	El indicador no se reporta por limitaciones en la información disponible, la Corporación no ha aprobado ningún PUEAA, debido que los documentos técnicos presentan deficiencias, será solicitada al Consejo Directivo una Agenda para la implementación de este.
6.	<a href="#">Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución</a>	#¡VALOR!				0	Implementar dos planes de ordenación y manejo de las cuencas priorizadas por la corporación	El indicador no se reporta por limitaciones en la información disponible; para el 2016 no se programaron acciones de ejecución de POMCAS, ni de PMA
7.	<a href="#">Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial</a>	100%					IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO	
8.	<a href="#">Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación</a>	100%					Recuperación funcional de áreas degradadas por actividades antrópicas en el departamento del Chocó	
9.	<a href="#">Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP</a>	50%					Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Departamento del Chocó SIDAP	
10.	<a href="#">Porcentaje de páramos delimitados por el MADs, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR</a>	0%					Ordenación ambiental del territorio para el Uso Sostenible de los recursos naturales del Departamento del Chocó en el escenario del posconflicto.	El Ministerio no ha establecido los lineamientos para la zonificación y régimen de usos de los Páramos. No se han delimitado ni zonificado los páramos de la jurisdicción. Una vez se expida dicho documento de lineamientos, el Consejo Directivo aprobará en qué vigencias se tendrá programado contar con la adopción de la zonificación y régimen de uso de los páramos
11.	<a href="#">Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal</a>	46%					Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en e Departamento del Chocó.	
12.	<a href="#">Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución</a>	100%					Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Departamento del Chocó SIDAP	
13.	<a href="#">Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución</a>	46%						
14.	<a href="#">Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución</a>	100%						



Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ

ANEXO NO. 3. MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 667 DE 2016

PERIODO REPORTADO:		2016-II									
15.	<a href="#">Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación</a>	100%								Caracterización y Monitoreo para la conservación productiva de los Humedales del departamento del Chocó. Recuperación funcional de Áreas Degradadas Por Actividades Antrópicas en el Departamento del Chocó.	
16.	<a href="#">Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras</a>	100%								Formular e Implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo de las Unidades ambientales costeras	
17.	<a href="#">Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento</a>	100%								Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en e Departamento del Chocó.	
18.	<a href="#">Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción</a>	100%								Formular e Implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo de las Unidades ambientales costeras	
19.	<a href="#">Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana</a>	10%								Gestión Ambiental Urbana En el Departamento del Chocó	El bajo avance obedece a que solamente se desarrollo el alistamiento institucional a31 de diciembre de 2016, fue aprobada prorroga hasta 31 de diciembre de 2017
20.	<a href="#">Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental</a>	100%								IMPLEMENTACION DEL BIOCOMERCIO Y LA PRODUCCION SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCCO	
21.	<a href="#">Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación</a>	66%								Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Departamento del Chocó	
22.	<a href="#">Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento</a>	37%								Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Departamento del Chocó	
23.	<a href="#">Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos</a>	37%								Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Departamento del Chocó	
24.	<a href="#">Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT</a>	100%									
25.	<a href="#">Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación</a>	0%								Manejo del Recurso Hídrico en el Departamento del Chocó	
26.	<a href="#">Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC</a>	39%								Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Departamento del Chocó	
27.	<a href="#">Ejecución de Acciones en Educación Ambiental</a>	83%								Diseño e implementación de una política de cultura ambiental para el departamento del Chocó en el escenario del posconflicto.	